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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá využitím projektového managementu pro návrh a realizaci 
projektu na vytvoření webového portálu pro eventový tým společnosti UNIFER o.p.s. 
Práce detailně popisuje předprojektovou, projektovou a poprojektovou fázi projektu dle 
metod projektového managementu. 
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This master’s thesis describes the use of project management for a design and 
implementation of the project to create web portal for event team of the company 
UNIFER o.p.s. The thesis descibes in detail the pre-project, project and post-project phase 
according to project management methods. 
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 Projektové řízeni je poměrně mladý obor, jeho zavedení bylo nutné z důvodu 
„rychlejší“ doby. Současné projekty jsou omezeny jak ve zdrojích, tak i v čase. Protože 
standardní metody managementu postupně začínaly selhávat, v praxi se začal vyvíjet 
a využívat projektový management. Velice důležitý je projektový management 
v IT oblasti – využití od vývoje HW až k vývoji SW. 
V dnešní době většina firem již projektový management bere jako běžnou součást 
při řešení nejrůznějších projektů. Projektový management je nástroj pro plánování a řízení 
zdrojů týkajících se určitého projektu.  
V diplomové práci je projektového managementu využito pro společnost UNIFER o.p.s, 
konkrétně pro projekt návrhu a realizace marketingové strategie eventového týmu. 
Využití projektového managementu je důležité nejen pro samotné naplánování a realizaci 
projektu, ale i pro pozdější využitelnost pro společnost, kdy bude možné diplomovou 
práci použít jako podklad pro další projekty. 
Diplomová práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol. V první se definují cíle práce, 
metody a postupy zpracování. V druhé jsou obsažena teoretická východiska práce, 
především se zaměřením na oblast projektového managementu. Třetí část obsahuje 
analýzu současného stavu společnosti a jeho okolí, zároveň se jedná o předprojektovou 
fázi projektu. Ve čtvrté kapitole se diplomová práce zaměřuje na další fáze 










1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 
1.1. Cíle práce 
 Cílem diplomové práce je vytvoření webového portálu pro eventový tým 
společnosti UNIFER o.p.s. Dílčím cílem je vytvoření základů marketingové strategie se 
zaměřením na online komunikační kanály, výběr názvu, loga, vytvoření grafiky webu, 
zakoupení domény a pronájem hostingu. 
 
1.2. Metody a postupy zpracování 
 Pro analýzu společnosti je využito Porterovy, PEST a 7S analýzy. Na jejich 
základě byla vytvořena SWOT analýza, díky které se jasně stanovily důležité změny. 















2. Teoretická východiska práce 
2.1. Základní pojmy 
2.1.1. Projektový management 
 Definice projektového managementu podle světového profesionálního sdružení 
projektových manažerů PMI (Project Management Institute) a druhá podle profesora 
Kerznera: 
 Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na 
aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu. 
 Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, 
řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl 
stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. (3, str. 19) 
2.1.2. Životní cyklus projektu  
Podle Svozilové má ve své podstatě projekt charakter procesu, který se v době své 
existence vyvíjí a nachází v různých fázích. Tyto fáze můžeme nazvat životním cyklem 
projektu. 
 Základní rozdělení životního cyklu na tyto fáze: 
 Konceptuální návrh 
 Definice projektu 
 Produkce 
 Operační období 




Obr. 1 – Rozložení fází životního cyklu (3, str. 38) 
Na Obr. 1 lze vidět, že se v jednotlivých fázích postupně zapojují zdroje (vstupy) a jsou 
viditelné výsledky (výstupy) (3, str. 39). 
Níže je uveden další pohled na životní cyklus projektu. Doležal specifikoval tři fáze 
projektu takto: 
 Předprojektová fáze – cílem je prozkoumat příležitost pro projekt a posoudit, 
zda je projekt proveditelný. Obsahem jsou tyto dokumenty: 
o Studie proveditelnosti 
o Studie příležitosti 
 Projektová fáze – obsahuje čtyři podfáze: 
o Zahájení projektu 
o Příprava – plánování projektu 
o Realizace projektu 
o Ukončení projektu 
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Obr. 2 – Schéma životního cyklu projektu (2, str. 174) 
Na Obr. 2 je vyobrazeno schéma životního cyklu projektu. Lze vidět, jakým způsobem je 
projekt rozdělen. Důležitou skutečností je, že analýza rizik se řeší paralelně ve všech 





 Projekt je nejdůležitější prvek projektového řízení. Podle profesora Kerznera je 
projekt definován jako jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn 
 definováno datum začátku a konce uskutečnění 
 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci (3, str. 22). 
2.1.4. SMART cíl 
 Každý cíl projektu je důležité dobře definovat. Správné definování cíle je jedním 
z klíčových faktorů pro úspěšnou realizaci projektu. Je nutno specifikovat cíl nejen po 
technické stránce, ale i tak, aby všechny zainteresované strany porozuměly tomu, co má 
být na konci realizace vyprodukováno. Proto se pro správné definování cíle využívá 
techniky SMART. Takový cíl by měl být: 
 S – specifický (specific) – potřebujeme vědět CO 
 M – měřitelný (measurable) – pro ověření, zda jsme určeného dosáhli 
 A – akceptovaný (agreed) – proto, aby zainteresovaní věděli, o co jde, a shodli se 
na relevantnosti a adekvátnosti cíle 
 R – realistický (realistic) – aby bylo zřejmé, že je možné toho dosáhnout 
 T – termínovaný (timed) – protože je nutno vše časově ohraničit (1, str. 65). 
2.1.5. Trojimperativ 
V souvislosti s projektem se snažíme vždy optimálně vyvážit výsledek, čas a zdroje. 
Tyto tři pojmy se označují uceleně jako tzv. trojimperativ projektového řízení. 
Je nutné si uvědomit vzájemnou provázanost těchto tří veličin. Například při změně 
zdrojů se při zachování času musí změnit výsledek (1, str. 66). Tuto skutečnost můžeme 




Obr. 3 – Trojimperativ (1, str. 66) 
SMART cíl si můžeme představit jako bod v daném trojúhelníkovém prostoru a tím 
i vzdálenosti od daných vrcholů. Ve většině případů se klade důraz na maximalizaci 
výsledku při využití minimálního množství zdrojů a času. Provázanost těchto tří veličin 
existuje vždy na úrovni projektu, jeho etap, milníků i jednotlivých činností (1, str. 66). 
 
2.2. Předprojektová fáze 
 V předprojektové fázi se zpracovávají různé analýzy a studie, díky nim se pak 
prozkoumává příležitost pro projekt a proveditelnost daného záměru. Obvykle se v této 
fázi využívá dvou dokumentů – studie příležitosti a studie proveditelnosti 
2.2.1. Studie příležitosti 
 Výsledkem studie příležitosti je doporučení, zda projekt realizovat nebo ne. 
Rozhodnutí se provádí na základě analýzy situace v organizaci, na trhu, vhodnosti doby 
návrhu a realizace projektu apod. 
2.2.2. Studie proveditelnosti 
 Studie proveditelnosti se vytváří na základě doporučení projekt realizovat, které 
je výstupem studie příležitosti. Tato studie by měla upřesnit obsah projektu, ukázat 
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nejvhodnější cestu k realizaci projektu, plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, 
odhadované celkové náklady a odhadované zdroje. (2, str. 170) 
2.2.3. SWOT analýza 
 SWOT je analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT = 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Jde o klasickou metodu pro analýzu 
podnikatelského záměru, aktuální pozice podniku nebo projektu. Dále je využitelná pro 
možnost odhadu dalšího vývoje ve společnosti, identifikace rizika a formulování strategií. 
Tab. 1 – Schéma analýzy SWOT (4, str. 219), vlastní zpracování 
 Interní analýza (projekt má k dispozici) 
Externí analýza 
(mimo projekt, jen 
podmíněně ovlivněné) 











Příležitosti v projektu, 
jen za podmínky 
odstranění slabých 
stránek. 
Hrozby (Threats) Strategie S-T: 
Hrozby lze eliminovat 
silnými stránkami. 
Strategie W-T: 
Hrozby ohrožují slabé 
stránky, je nutné 
připravit obranu. 
  
 Ze schématu analýzy SWOT, které je zobrazené v Tab. 1, vidíme, že je analýza 
rozdělena na interní a externí analýzu. Interní analýza se zabývá specifickými silnými 
a slabými stránkami projektu, např. projekt nemá od podniku k dispozici potřebné 
kapacity, finance. Externí analýza slouží pro hledání příležitostí a hrozeb. Veškeré 
informace je dobré zaznamenat do přehledné tabulky, která by měla vycházet z Tab. 1. 
Tabulka má tyto čtyři vnitřní čtverce: 
 Strategie S-O: interní silné stránky projektu jsou v souladu s externími 
příležitostmi, které je možné pro projekt využít. 
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 Strategie W-O: externí příležitost, která by mohla být v projektu využita, 
pokud budou slabé stránky podniku eliminovány. 
 Strategie S-T: externí hrozba pro projekt může být účinně eliminována 
pomocí silných stránek projektu nebo podniku. Nižší priorita. 
 Strategie W-T: externí hrozba pro projekt, která vyžaduje vybudování 
obranných mechanismů v podniku. Vyšší priorita (4, str. 219). 
2.2.4. Analýza interních faktorů – Model 7S firmy McKinsey 
Tento model byl vytvořen firmou McKinsey v sedmdesátých letech, aby manažeři lépe 
porozuměli složitostem, které jsou spojeny s organizačními změnami v podniku. Model 
7S je takto nazýván, protože obsahuje těchto sedm faktorů, které v angličtině začínají 
písmenem S: 
 Strategie (Strategy) 
 Struktura (Structure) 
 Systémy (Systems) 
 Styl práce vedení (Style) 
 Spolupracovníci (Staff) 
 Schopnosti (Skills) 
 Sdílené hodnoty (Shared values) (7, str. 73). 
2.2.5. Analýza oborového okolí – Porterova analýza 
Úkolem manažerů je analyzovat mikrookolí podniku a zjistit případné hrozby nebo 
příležitosti pro společnost. E. Porter vyvinul tzv. model pěti sil, který pomáhá manažerům 
tuto analýzu uskutečnit (8, str. 18). Model je zaměřen na tyto oblasti analýzy: 
 Konkurenční rivalita 
 Hrozba vstupu nových konkurentů 
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 Hrozba vzniku substitutů 
 Vyjednávací síla zákazníků 
 Vyjednávací síla dodavatelů 
2.2.6. Analýza obecného okolí – PEST 
PEST analýza slouží k analýze změn v obecném okolí organizace, resp. projektu. Zkoumá 
externí faktory, které by mohly společnost ovlivnit, z těchto hledisek: 
 Politické hledisko 
 Ekonomické hledisko 
 Sociální hledisko 
 Technologické hledisko (5, str. 37). 
 
2.3. Projektová fáze 
2.3.1. Zahájení projektu 
 V rámci etapy zahájení (inicializace nebo start-up) se projektu dává formální 
rámec. Jako prvním dokumentem se vytváří identifikační listina projektu, dále se 
stanovuje plán řízení projektu a dochází k sestavení logického rámce. 
Identifikační listina a milníky projektu 
 Identifikační neboli zakládací listina projektu je dokument obsahující definici cíle 
projektu, vymezuje předpokládaný rozpočet projektu, výsledky, čas a zdroje na projekt. 
Dále se jmenuje projektový manažer a v určitých případech je jmenován i přípravný tým 
projektu. V zakládací listině se uvádějí i milníky, tento pojem je popsán níže. Hlavním 
přínosem listiny je definice zadání a vytvoření hlavních mantinelů pro úvodní práci 
manažera projektu (2, str. 279). 
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Milník (z anglického milestone – kámen u cesty označující vzdálenost) je definován jako 
významná událost v projektu, která má většinou nulovou dobu trvání. Je to časový 
okamžik, který odděluje důležité dílčí části projektu (2, str. 169). 
Logický rámec (vertikální, horizontální vazba) 
 Každý námět na projekt je vhodné strukturovaně formulovat s ohledem na hlavní 
parametry projektu. Dokument Logický rámec (Logframe) je vhodným řešením pro tento 
účel. Velkou výhodou jsou různé projekty vznikající v jedné šabloně, to pak ulehčuje 
vzájemné porovnání. 
Logický rámec je tedy efektivní způsob, jak komplexně definovat strategii projektu 
včetně plánovaných přínosů (2, str. 29). 
Proces zpracování Logického rámce 
 Při tvorbě logického rámce je vhodné přizvat osoby, kterých se projekt týká. 
Vlastní dokument je tvořen tabulkou, která má tento doporučený postup zpracování: 
 Stanovení cíle projektu 
 Stanovení výstupů pro dosažení cíle 
 Stanovení klíčových činností 
 Stanovení přínosu 
 Ověření vertikální vazby 
 Stanovení požadovaných předpokladů 
 Stanovení objektivně ověřitelných ukazatelů 
 Stanovení prostředků a způsoby jejich ověření 
 Určení nákladů na provedení činností 
 Přehodnocení návrhu projektu z hlediska porovnání s podobnými projekty 







Tab. 2 – Doporučené rozložení a obsah logického rámce (2, str. 32) 
Logický rámec 
Jaký je název 
projektu 




 Popis Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady 
realizace 
Přínosy Co je důvodem 
realizace 
projektu? K čemu 
by měl přispět? 
Co by mělo nastat 
po jeho realizaci? 
 
Jaké OOU ověří, 










Jaké OOU ověří, 















týmu. Co bude 




Jaké OOU ověří, 









skutečně k cíli? 
Hlavní skupiny 
činností 
 Zdroje Hrubý časový 
rámec 
 
Jaké činnosti (2 až 
4) povedou ke 
každému výstupu 
Jak náročná bude 
každá činnost na 
zdroje? Peníze, 
člověkodny atd. 
Jak dlouho bude 






V projektu nebude řešeno Předběžné podmínky 
Co nebude v projektu řešeno (a někdo by si mohl myslet, že 
bude)? 
Jaké jsou předběžné podmínky 
realizace projektu? 
 
V Tab. 2 je vyobrazena struktura logického rámce včetně vysvětlení jednotlivých polí. 
Níže jsou jednotlivé buňky rozebrány detailněji: 
 Přínos/Záměr projektu – Deklaruje se zde příčina provádění projektu 
a zodpovídá se zde otázku: „Proč chceme dosáhnout stanoveného cíle?“. Obecně 
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lze říci, že záměry projektu jsou nepřímo dosažitelné věci, které jsou přínosem 
projektu po jeho realizaci 
 Cíl projektu – Popisuje se zde zaměření projektu a odpovídá se zde na otázku: 
„Čeho konkrétně chceme realizací projektu dosáhnout?“. Cíl musí být vždy jen 
jeden. Jednou z možností je využití pro definici cíle metody SMART. 
 Výstupy projektu – Zde se blíže specifikují výstupy, které je nutné vytvořit, aby 
bylo možné dosáhnout specifikovaného cíle. 
 Hlavní skupiny činností – Jsou to aktivity, pomocí kterých vytváříme konkrétní 
výstupy projektu. 
 Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) – Každé pole řádku druhého sloupce 
uvádí ukazatele, podle kterých je možné kontrolovat, zda bylo záměru, cíle nebo 
konkrétních výstupů dosaženo. Důležitou vlastností ukazatelů je jejich 
měřitelnost 
 Způsob ověření – Třetí sloupec uvádí, jak budou OOU zjištěny. 
 Předpoklady realizace – Ve čtvrtém sloupci se uvádějí předpoklady, z kterých 
se vycházelo pro stanovování jednotlivých skutečností týkajících se realizace 
projektu. Dále jsou zde uvedeny významné skutečnosti, které mohou ohrozit 
projekt. 
 V projektu nebude řešeno – toto nepovinné pole je dobré definovat, protože 
stanovuje přesně hranice projektu (1, str. 65). 
 
Pro kontrolu vazeb se využívají tyto logické vazby: 
 Vertikální vazba – vyjadřuje logickou souvislost jednotlivých řádků logického 
rámce. Probíhá odspodu nahoru a má tento význam: 
HLAVNÍ SKUPINY ČINNOSTÍ -> VÝSTUPY PROJEKTU -> CÍL -> PŘÍNOS 
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 Horizontální vazba – vyjadřuje skutečnost, že pokud splníme veškeré položky 
na daném řádku, tak za platnosti předpokladů a při ošetření rizik plníme úroveň 
vyšší (1, str. 67). 
POPIS (PŘÍNOS, CÍL, VÝSTUPY) -> OOU -> ZPŮSOB OVĚŘENÍ -> PŘEDPOKLADY REALIZACE 
2.3.2. Příprava – plánování projektu 
 V etapě přípravy a plánování projektu se vytváří hierarchická struktura rozdělení 
prací, matice odpovědnosti, Ganttův diagram, návrh rozpočtu a časová analýza. 
WBS – Work Breakdown Structure 
 Jedním ze základních principů projektového řízení je popsání projektu na různých 
úrovních abstrakce. Je nutno strukturovat problém do menších, lépe zvládnutelných celků 
spolu s definicí vzájemných vazeb. Strukturování projektu je důležité pro plánování 
výsledků, času a nákladů. Využívá se hierarchického rozpadu cíle projektu na jednotlivé 
výsledky, pak na produkty, podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků. 
Tato strukturalizace definuje 100% celkový věcný rozsah projektu. Tento rozpad se 
nazývá hierarchická struktura rozdělení prací (WBS – Work Breakdown Structure). WBS 
definuje, co má být vyprodukováno, a slouží k nalezení a zpřehlednění všech potřebných 
dodávek a výsledků nezbytných ke splnění cíle. WBS se konstruuje jako stromová 
struktura, kde se jednotlivé prvky opatřují tzv. kódem WBS, což je číslování, které pak 
usnadňuje komunikaci (2, str. 153). Příklad WBS za použití dekompozice, příklad 




Obr. 4 – Příklad WBS – Work Breakdown Strukture (1, str. 154) 
 
RACI matice  
 RACI matice neboli matice odpovědnosti se využívá pro jednoznačné stanovení 
odpovědností a kompetencí jednotlivých pracovníků vzhledem k určité činnosti nebo 
skupině činností. Používá se tabulkové zobrazení, kde v řádcích jsou jednotlivé činnosti 
a ve sloupcích pracovníci. Do jednotlivých buněk se pak vkládají písmena R, A, C, I, 
která mají tento význam: 
R = responsible – Fyzická odpovědnost za vykonání aktivity. Výskyt na řádku může být 
jeden a více. 
A = accountable – Zde nejde o fyzickou odpovědnost, ale o odpovědnost nadřízeného za 
správné vykonání aktivity. Výskyt na řádku může být pouze jeden.  
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C = consulted – Pouze podíl na výkonu určité aktivity, ale nepřebírá se zde odpovědnost. 
I = informed – Jde o procesní roli, kde musí být pouze informována o průběhu či výstupu 
aktivity (6, str. 121). 
Časová analýza – metoda CPM 
 Pro časovou analýzu projektu se využívá metod síťové analýzy. Tyto metody tvoří 
základ plánování v současném projektovém řízení. Využívají techniku uzlově 
orientovaných grafů, která vychází z matematické teorie grafů. 
Pro zpracování časové analýzy musí být u každé činnosti specifikován údaj o délce jejího 
trvání, pro účely ručního zpracování musí být dohodnuta stejná jednotka pro všechny 
činnosti (nejčastěji ve dnech). Pak je na základě síťového grafu analyzována celková doba 
trvání a rezerva projektu.  
Dále pak je na základě metody kritické cesty – CPM (Critical Path Method) stanovena 
kritická cesta, která prochází uzly s nulovou časovou rezervou. Kritická cesta prochází 
činnostmi, které na sebe navazují a její trvání odpovídá nejkratšímu trvání aktuálního 
plánu projektu (6, str. 129). 
Na následujícím obrázku je znázorněn jeden uzel uzlově definovaného síťového grafu 
pro jednu činnost. 
Tab. 3 – Popis jednotlivých polí uzlu síťového grafu (vlastní zpracování) 
Začátek možný ZM Rezerva celková RC Konec možný KM 
Doba trvání t Označení uzlu ID  
Začátek přípustný ZP Rezerva volná RV Konec přípustný KP 
 
Pro položky v uzlu platí následující vztahy: 
 n – počítaný uzel, (n-1) – předchozí uzel, (n+1) – nadcházející uzel 
 Začátek možný ZM = nejvyšší hodnota KM(n-1) 
 Konec možný (KM) = ZM + doba trvání (t) 
 Začátek přípustný (ZP) = KP – t  
 Konec přípustný (KP) = nejnižší hodnota ZP(n+1) 
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 Rezerva celková (RC) = KP – KM 
 Rezerva volná (RV) = nejvyšší ZM(n+1) – KMn 
 
Základní vlastnosti síťového grafu: 
 Každá dvojice uzlů je spojena nejvýše jednou hranou. Musí jít tedy o 
tzv. jednoduchý graf. 
 Síť musí být souvislá, nesmí se tedy vyskytovat izolované uzly nebo hrany (6, str. 
133). 
 
Graf 1 – CPM – síťový graf, metoda kritické cesty (6, str. 138) 
Na Grafu 1 vidíme ukázku uzlově definovaného síťového grafu s využitím metody 
kritické cesty. Z grafu vidíme, že kritická cesta prochází uzly A-B-D-G-H a nejkratší 
možná doba trvání projektu podle plánu je 47 dní. 
Ganttův diagram 
 Ganttův diagram přehledně znázorňuje sled a návaznosti činností, jejich začátky 
a konce. Činnosti jsou zpravidla strukturovány v posloupnosti shora dolů, zatímco časová 
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 Tvorba rozpočtu projektu je jednou z nejdůležitějších činností z oblasti finančního 
řízení projektu. Rozpočtování je nástroj, který pro kvalitní operativní řízení finančních 
toků v realizační části projektu a je podkladem pro rozhodování o postupu projektu. Tento 
nástroj umožňuje definovat a rozlišovat nákladové kategorie, nastavit hodnoty výdajů 
projektu v jednotlivých kategoriích, redukuje riziko přečerpání kategorií či realizaci 
nepovolených výdajů.  
Pro vytvoření tzv. směrného plánu projektu, který se vytváří v předprojektové fázi a ve 
fázi projektové, se využívá techniky shora-dolů a později zdola-nahoru. Technika 
shora-dolů se využívá pro vytvoření struktury rozpočtu a odhadu jednotlivých položek 
a technika zdola-nahoru se využívá pro zpřesnění těchto odhadů. 
Struktura rozpočtu by měla vycházet z WBS, avšak je možné ji modifikovat a doplňovat 
(shora-dolů). Poté pro konkrétní sestavení rozpočtu se sčítají náklady jednotlivých 
činností pro pracovní balíky, připočtou se náklady celých pracovních balíků a postupuje 
se dále dle WBS až jsou získány náklady projektového cíle (zdola-nahoru). Nakonec se 
rozpočet doplní o rezervy potřebné na krytí identifikovaných projektových rizik a také 
o rezervu na rizika neidentifikovaná (tzv. manažerská rezerva) (5, str. 165). 
2.3.3. Realizace projektu 
 Následující po fázi Příprava a plánování je fáze realizační, kde už se samotný 
projekt začíná realizovat dle plánu. Etapa začíná kick-off meetingem. Dále se v realizační 
fázi projektu provádí monitoring, vyhodnocuje se stav projektu, konají se porady a 
schůzky.  
Projektový manažer tedy v této fázi musí: 
 sledovat, co je skutečně prováděno 
 porovnávat zjištěnou skutečnost s plánem a vyhodnocovat stav 




 Na kick-off meeting je pozván celý projektový tým a určité zainteresované strany, 
které jsou pro realizační část projektu nezbytné. Na tomto setkání dochází k rekapitulaci 
harmonogramu a plánu řízení, všichni zúčastnění jsou seznámeni a hlavně je všem 
oznámeno, že fyzická realizace projektu začíná. 
Vyhodnocení stavu projektu 
 V realizační fázi je důležité neustálé porovnávání plánovaného stavu s aktuálním 
stavem projektu. Tímto se zjišťují případné odchylky, podle kterých se pak stanovuje 
další postup pro opatření k jejich nápravě. Níže jsou zmíněné dvě metody pro jednodušší 
nebo měkké projekty. 
 Procentuální metoda – základem metody je procentní ohodnocování stavu 
rozpracovanosti jednotlivých pracovních balíků projektu. Projektový tým musí 
před použitím metody stanovit, jaký význam má hodnota procenta vyjadřovat. Je 
možné ji využít pro procento vykonané práce, procento vyčerpaných nákladů 
nebo objem spotřebovaného času. 
 Milníková metoda – milníková metoda (neboli analýza plnění milníků) spočívá 
v dekompozici cíle projektu na jednotlivé milníky, které se v průběhu projektu 
vyhodnocují. I u malých projektů je nutné stanovit větší počet milníků. Pro 
milníky jsou stanoveny hodnotící ukazatele, aby bylo možné zhodnotit, zda bylo 
dosaženo plánovaného výstupu (5, str. 205). 
2.3.4. Ukončení projektu 
 Ve fázi ukončení projektu dochází prioritně k předání hmotných výstupů projektu 
včetně dokumentace výstupů projektu a předávací dokumentace. Dále se provádí 
poprojektová kalkulace, vytváří se závěrečná zpráva, přehled nedodělků a připomínek. 
V této etapě se tým vrací k logickému rámci a identifikační listině, kde porovnává, zda 





2.4. Poprojektová fáze 
 Každý projekt přináší řadu nových poznatků a zkušeností, které lze využít 
v budoucnu pro další projekty. Proto je nutné analyzovat celý projekt a určit dobré i špatné 
zkušenosti. Samozřejmě není cílem některého člena týmu z něčeho obviňovat, cílem je 
nalézt chyby, poučit se z nich a příště je neopakovat. Některé projekty jsou koncipovány, 
tak že se stanou přínosnými až po určité době po ukončení, pak se vyhodnocení provádí 
až po tomto termínu (1, str. 159). 
 
2.5. Řízení rizik 
 Kapitola řízení rizik a příležitostí není zařazena v konkrétní fázi životního cyklu 
projektu, protože jde o neustálý proces, který se odehrává v průběhu všech fází projektu. 
Kompletace znalostí z této oblasti ve fázi ukončení projektu pak následně přispívá 
k úspěchu budoucích projektů. 
2.5.1. Význam rizika 
 U každého projektu je důležité si uvědomit, že vždy hrozí celá řada nebezpečí, 
která můžou ohrozit úspěšné dokončení projektu. Proto projektový tým musí veškerá 
rizika identifikovat a připravit potřebná opatření. I když se s riziky pracuje neustále, tak 
kompletní analýza rizik se provádí na začátku řešení projektu. Sledování rizik se provádí 
po celou dobu implementace projektu a v poprojektové fázi se analýzou ukončeného 
projektu z pohledu řízení rizik získají užitečné znalosti pro budoucí projekty. 
2.5.2. Řízení rizik v projektu 
 Rizikové inženýrství (Risk Engineering) je technicko-ekonomická disciplína, 
která se zabývá oblastí rizik a na riziko nahlíží jako na možnost utrpět škodu. 
Z Rizikového inženýrství vychází Řízení rizik projektu (Risk Project Management). 
Řízení rizik chápe riziko jako nejistou negativní událost, ohrožení. Každé riziko má svou 
hodnotu, která se vypočte jako součin pravděpodobnosti, že riziko nastane, a hodnoty 
předpokládaného dopadu, podle vztahu: 
𝐻𝑅 = 𝑃 × 𝐷 
 31 
 
kde:   HR – hodnota konkrétního rizika 
P – hodnota pravděpodobnosti, že riziko nastane 
D – hodnota předpokládaného dopadu (změna trojimperativu, kterou nám 
riziko způsobí) 
 
Jelikož je pravděpodobnost bezrozměrná veličina, pak hodnota rizika má jako jednotku 
měnu, ve které je vyčíslen dopad (1, str. 85). 
2.5.3. Metoda RIPRAN 
 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) je jednou z doporučovaných metod 
využívaných pro řízení rizik. Metoda RIPRAN se v současné druhé verzi skládá ze čtyř 
kroků: 
Identifikace nebezpečí projektu 
 V tomto prvním kroku projektový tým sestaví seznam identifikovaných rizik, 
nejlépe formou tabulky – viz Tab. 4. 
Tab. 4 – Vzor tabulky pro první krok metody RIPRAN (1, str. 90) 
Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1. Výskyt chřipkové 
epidemie v jarním 
období březen-duben 
Onemocní skoro 30% 
zaměstnanců 
Předpokládáme počasí 
podle předpovědi jako 
v předchozím roce. 
2. … … … 
 
Hrozba je konkrétní projev nebezpečí. Scénář je děj, který nastane v důsledku výskytu 
hrozby. Text řádku v tabulce můžeme získat dvěma způsoby. První možností je 
postupovat od hrozby ke scénáři (hledání možných následků hrozby) tím, že zjistíme 
odpověď na otázku: Co se může přihodit v projektu, když…? Druhým postupem – od 
scénáře k hrozbě (hledání příčinu scénáře) – je odpověď na otázku: Co může být příčinou, 




Kvantifikace rizik projektu 
 Kvantifikace rizik projektu se provádí rozšířením tabulky z prvního kroku. 
Projektový tým tabulku rozšíří o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu 
scénáře na projekt a výslednou hodnotu rizika, vypočítanou podle vzorce. Příklad je 
zobrazen v Tab. 5. 
















50% Výpadek pracovní 
kapacity a 
zpoždění zakázky 
o 3 měsíce – 
penále 600 tis. Kč. 
300 tis. 
Kč 
2. … … … … … 
 
Pro interpretaci kvantifikace z tabulky se využívá jak číselnou kvantifikaci, tak verbální. 
Příklad verbální interpretace je vidět v Tab. 6, Tab. 7 a Tab. 8. 
 
Tab. 6 – Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti (1, str. 91) 
Vysoká pravděpodobnost – VP nad 33 % 
Střední pravděpodobnost – SP 10-33 % 










Tab. 7 – Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt (1, str. 92) 
Velký nepříznivý 
dopad na projekt – 
VD 
 ohrožení cíle projektu 
 ohrožení koncového termínu projektu 
 možnost překročení celkového rozpočtu projektu 
 škoda více než 20 % z hodnoty rozpočtu projektu 
Střední nepříznivý 
dopad na projekt – 
SD 
 škoda 0,51 % - 19,5 % z hodnoty rozpočtu projektu 
 ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů některé dílčí 
činnosti, což bude vyžadovat mimořádné akční zásahy do 
plánu projektu 
Malý nepříznivý 
dopad na projekt – 
MD 
 škody do 0,5 % z celkového rozpočtu projektu 
 dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu 
 
Tab. 8 – Tabulka verbální hodnoty rizika (1, str. 92) 
Vysoká hodnota rizika – VHR 
Střední hodnota rizika – SHR 
Nízká hodnota rizika – NHR 
 
Tyto verbální hodnoty rizika se pak dále přiřazují k jednotlivým hodnotám, přiřazení lze 
vidět v Tab. 9. 
Tab. 9 – Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (1, str. 92) 
 VD SD MD 
VP Vysoká hodnota 
rizika – VHR 
Vysoká hodnota 
rizika – VHR 
Střední hodnota 
rizika – SHR 
SP Vysoká hodnota 
rizika – VHR 
Střední hodnota 
rizika – SHR 
Nízká hodnota rizika 
– NHR 
NP Střední hodnota 
rizika – SHR 
Nízká hodnota rizika 
– NHR 









Reakce na rizika projektu 
 Reakcí na rizika projektu je tvorba opatření, která mají snížit hodnotu rizika na 
akceptovatelnou úroveň. Návrhy na opatření se sestavují opět do tabulky – viz Tab. 10.  





 Předpokládané náklady 
 Termín realizace 
opatření 




1. očkování proti 
chřipce 
 20 000 Kč vakcína 
 očkování v lednu 
 dohodnuto s podnikovým 
lékařem – odsouhlaseno 









2. … … … 
 
Metoda RIPRAN mimo jiné umožňuje i textové zachycení výsledků analýzy rizik. 
Celkové posouzení rizik projektu 
 V posledním kroku se posuzuje celková hodnota rizik a vyhodnocuje se, jak je 
projekt celkově rizikový a zda je možno pokračovat v realizaci bez zvláštních opatření 
(1, str. 90). 
2.5.4. Mapa rizik 
 K vizualizaci charakteru rizika slouží mapa rizik. Mapa slouží pro grafické 
odlišení rizik se stejnou hodnotou součinu P x D, tedy rizika, která mají nízkou 
pravděpodobnost a vysoký dopad, nebo naopak vysoký dopad a nízkou pravděpodobnost. 
Na vodorovné ose je stupnice dopadu a na svislé ose je stupnice pravděpodobnosti (4, str. 




Graf 2 – Mapa rizik (vlastní zpracování) 
2.5.5. Pavučinový graf rizik 
 Pavučinový graf je využitelný pro zobrazení hodnot rizik před a po realizaci 
stanovených opatření. Pavučinový graf můžeme vidět na Grafu 3. Kde černá linka 
ukazuje stav hodnoty rizika před opatřením a zelená linka po nasazení opatření. Osy 
jdoucí od středu jsou jednotlivá rizika, která jsou rozdělena dle hodnoty (6). 
 





































3. Analýza současného stavu 
 V této kapitole je obsažená předprojektová fáze, jelikož jde o menší projekt, studie 
proveditelnosti a příležitosti nemá v tomto případě smysl. Dalším důvodem je, že tento 
projekt byl od počátku zadán k realizaci. 
3.1. Základní informace o společnosti 
3.1.1. Základní údaje 
 IČ:    02446987 
 obchodní firma:  UNIFER o.p.s. 
 statistická právní forma: 141 - Obecně prospěšná společnost 
 datum vzniku:   18.12.2013 
 sídlo:    60200 Brno - Trnitá, Zvonařka 92/5 
3.1.2. Předmět činnosti 
NACE kódy: 
 461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 
 G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 
 00: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského   
      zákona 
 721: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 
 72200: Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd 
 85: Vzdělávání 
 855: Ostatní vzdělávání 
 85600: Podpůrné činnosti ve vzdělávání 
 9499: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování  
      společných zájmů j. n (9). 
 
 Společnost UNIFER o.p.s. vzdělává studenty a umožňuje jim praxi formou práce 
v týmu za účelem organizace nějaké události. UNIFER o.p.s. dává studentům k dispozici 
prostory, mentory a odborné vzdělávání v této oblasti. 
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3.2. Předprojektová fáze – analýza 
 V této kapitole jsou provedeny analýzy interních faktorů, oborového okolí 
a obecného okolí. 
3.2.1. Analýza interních faktorů – 7S 
Struktura 
Struktura společnosti UNIFER o.p.s. je zobrazena na Obr. 5 níže. Na vrcholu organizační 
struktury figuruje CEO, který rozhoduje a kontroluje ve všech podstatných oblastech 
týkajících se eventové oblasti. Na nižší úrovni jsou jednotliví PM (mají na starost 
jednotlivé akce), marketing specialista (řeší veškeré marketingové oblasti kolem každé 
události), finanční specialista (vytváří rozpočty a kontroluje peněžní toky) a specialista 
na partnerství (vybírá partnery a nastavuje smlouvy s nimi). Posledním článkem 
organizační struktury je tzv. eventový tým, který tvoří hlavně studenti, ti jsou rozřazeni 
na jednotlivé události a pozice, jako podpora určité oblasti. 
 
Obr. 5 – Organizační struktura (vlastní zpracování) 
Strategie 
Strategie společnosti UNIFER o.p.s. se stále vytváří. V současnosti společnost usiluje o:  
 Podporovat praktické vzdělávání studentů a čerstvých absolventů vysokých škol, 
prohlubování jejich profesionálních znalostí a usilovat o jejich profesní i osobní 
rozvoj za účelem uplatnění v praxi.  
 Získávat a vytvářet poptávku na plnění konkrétních praktických úkolů a zajistit 
jejich realizaci vybranými studenty, kteří se individuálně nebo v pracovní skupině 







 Zajistit koordinaci plnění studentských úkolů a zprostředkovat dohled nad 
činností studentů ze strany odborníků z praxe i pedagogických pracovníků 
univerzit a jednotlivých fakult.  
 Získávat pro plnění studentských úkolů vhodné finanční, materiální 
a technologické zázemí v prostorách společnosti, partnerských obchodních 
společnostech či v prostorách univerzit a jednotlivých fakult (9). 
Systémy 
Společnost využívá ERP, ale zatím není podpora pro tvorbu eventů. Veškeré procesy 
všech oblastí se zatím nastavují. Pro správu eventů se využívá online sdílení dokumentů 
s danými týmy. 
Spolupracovníci 
Spolupracovníci jsou většinou studenti. Jde o mladý kolektiv. Ostatní spolupracovníci 
jsou odborníci z firem (nasmlouvaní mentoři) a zaměstnanci společnosti UNIFER a.s. 
Schopnosti 
Schopnosti vedoucích pracovníků a mentorů jsou na vysoké úrovni. Úroveň studentů je 
velmi rozmanitá a pomocí edukačního programu se stále zvyšuje. 
Styl práce vedení 
Styl společnosti je velice přátelský, otevřený. Styl řízení je dle nastavených procesů. 
V týmech je demokratický a PM má větší váhu hlasu. Nad týmy je už jen quality board a 
vedení (CEO), které má pravomoc rozhodovat o všem. 
Sdílené hodnoty 
 INSPIRACE – Vzájemně si rozšiřujeme obzory. Nové nápady aplikuji 
v každodenní činnosti.  
 PŘIDANÁ HODNOTA – Vytvářím vysoce kvalitní výstupy, které překonávají 
očekávání klienta. 
 ZODPOVĚDNOST – Dodržuji sliby a otevřeně komunikuji.  
 EFEKTIVITA – Dávám to nejdůležitější na první místo. Minimalizuji čas 
a maximalizuji užitek při zachování kvality. 
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3.2.2. Analýza obecného okolí – PEST 
Politické faktory  
Jelikož společnost zaměstnává nebo nabírá studenty formou praxe, musí se zaměřit 
hlavně na oblasti zákona, které se týkají zaměstnávání studentů. Každý podnikatelský 
subjekt se musí řídit legislativním systémem země, ve které působí. V České republice se 
jedná zejména o: 
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 
předpisů 
 zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
 zákon č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů 
 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
ve znění pozdějších předpisů 
Ekonomické faktory 
Jelikož hlavní cílovou skupinou jsou studenti, jako pracovní síla i jako účastnící událostí, 
tak je nutné se zaměřit na jejich ekonomickou situaci. Z webových stránek 
finance.idnes.cz vyplývá, že studenti mají průměrné měsíční náklady 8 000 Kč. Většina 
studentů si při studiu nějakým způsobem vydělává, své finance si tedy hlídají, a proto je 
těžké získat jejich zájem od dané události. 
 
Sociální faktory 
Stárnutí populace má velký vliv, protože společnost cílí hlavně na mladé lidi. Avšak trend 
napovídá, že počet studentů poroste. Navíc je ve společnosti v poslední době velký zájem 
o mimoškolní vzdělávání. 
 
Technologické faktory 
Na společnost má vliv především vývoj technologií v oblasti prezentačního vybavení. 
Samozřejmě společnost musí sledovat veškeré nové technologie a trendy, aby mohla 
tvořit workshopy pro aktuální dění. 
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3.2.3. Analýza oborového okolí – Porter 
Konkurenční rivalita 
Společnost na tomto trhu začíná, takže ji zatím konkurenti (velcí hráči) neberou moc 
vážně. Avšak vzájemně se snaží konkurence napodobovat různé akce a díky své pozici 
tak přetahovat účastníky. Na druhou stranu je možná i určitá úroveň kooperace na úrovni 
vzájemné propagace. 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Tato hrozba je poměrně vysoká, protože bariéry vstupu jsou zanedbatelné. Jediným 
problémem je budování jména události a získávání sponzorů. Pokud se však povede 
kvalitní marketing, získá se mnoho partnerů, účastníků a v případě, že účastníci budou 
spokojeni, budou se k této události rádi vracet. 
Hrozba vzniku substitutů 
Hrozba vzniku substitutů je velmi vysoká. Z hlediska událostí je po Brně mnoho 
možností, jak nahradit jednu událost jinou. Jiným pohledem je fakt, že studenti mají 
edukaci ve škole a rádi se ve volném času věnují volnočasovým aktivitám. 
Vyjednávací síla zákazníků 
Zákazníkem jsou hlavně studenti VŠ, SŠ a pracující ve věku 25-35 let. Jde o účastníky 
událostí pořádaných společností UNIFER o.p.s. Tito účastníci mají střední vyjednávací 
sílu. Cena vstupenky se odvíjí určitě od jejich možností, avšak také se stanovuje na 
základě unikátnosti akce, velikosti a očekávaném zisku. 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Hlavním dodavatelem je UNIFER a.s., který má velmi vysokou vyjednávací sílu. Je to 
z důvodu, že dotuje eventy a zaštiťuje celý projekt. Dalšími dodavateli s velkou 
vyjednávací silou jsou velcí partneři akcí, řečníci a konferenční prostory pro větší 
události. 
3.2.4. SWOT analýza 
Zjednodušená SWOT analýza (Tab. 11) byla využita pro shrnutí předešlých analýz. 
Hlavními silnými stránkami společnosti jsou úspěšně realizované akce, potenciál 
společnosti, zázemí pro tým a mentoři. Jako převažující slabá stránka, kterou je zapotřebí 
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vyřešit v nejbližším časovém horizontu je chybějící webový portál a marketingová 
strategie. Hlavní příležitostí je získání dotací na vzdělávání a velký rozmach událostí. Do 
hrozeb patří určitě chování konkurenčních společností a neochota platit za další vzdělání. 
Tab. 11 – SWOT analýza společnosti UNIFER o.p.s. 
Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 
 nadšení zakládajících členů 
 potenciál nové dynamické společnosti 
 zázemí a podpora společnosti 
a managementu 
 motivovaní členové týmu 
 silná vize týmu 
 účast a spolupráce s mentorem 
 důraz na rozvoj a vzdělávání 
 navazování partnerských vztahů 
s dodavateli 
 řada úspěšně zrealizovaných akcí 
 propagace na sociálních sítích 
 nezkušení členové týmu 
 nestabilizované produktové portfolio 
 nenastavené procesy 
 nedostatečný rozpočet (např. na pořízení 
vybavení) 
 neznámé jméno napříč Brnem v 
eventové oblasti 
 chybí webový portál a marketingová 
strategie 
 vytíženost pracovníků a variabilní 
časová dostupnost 
 neproduktivní obchodní oddělení 
 neexistující platforma pro plánování 
a řízení eventů 
 
Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 
 boom v eventech 
 Brno – potenciál, jsou zde studenti a 
firmy se chtějí rozvíjet 
 silná start up scéna 
 šance získat dotace, záštitu 
 větší konkurenceschopnost 
 
 konkurence pořádá eventy zdarma nebo 
má dobré jméno 
 lidé jsou neochotni platit (šetření) 












3.3. Předprojektová fáze – plánovaná změna 
 Z předešlých analýz vyplývá, že je nutné se zaměřit na propagaci jména 
společnosti, propagaci eventů, celého brandu a tím se přiblížit majoritní konkurenci na 
trhu. Do současnosti se eventy propagovaly pouze pomocí sociálních sítí a partnerských 
médií. Případně se velkým akcím vytvářel propagační web přímo na míru. 
Výstupem plánované změny by měl být webový portál pro eventy společnosti. Bude 
nutné vymyslet název webu, brandu, návrh loga a grafiky. Jelikož rozpočtové možnosti 
eventového týmu nepatří mezi silné stránky, tak je třeba využít levnějšího řešení 
webového portálu. Proto bude využito řešení Wordpress včetně zakoupení a modifikace 
šablony, poté už implementovat moduly webu, naplnit texty a využít nástrojů SEO. Také 
se ustanoví základní online marketingová strategie. Samozřejmě se nesmí opomenout 
rizika spojená s touto změnou. 
3.3.1. SMART cíl 
 Na základě analýz a popisu plánované změny byl specifikován tento SMART cíl 
projektu: 
 S – specifický (specific) – Vytvoření webového portálu pro eventový tým 
společnosti UNIFER o.p.s. do konce března 2015, kde bude možnost vytvářet 
v redakčním systému události, vkládat informace, registrovat a využívat platební 
bránu. 
 M – měřitelný (measurable) – Funkční webový portál přispěje k úspoře času, 
nákladů a bude využit jako jeden z marketingových nástrojů. 
 A – akceptovaný (agreed) – CEO a celý tým je s tímto projektem srozuměn. 
 R – realistický (realistic) – Cíle je možné dosáhnout, protože je v UNIFERU 
k dispozici kvalitní tým a zázemí. Dále jsou uvolněny dostatečné finanční zdroje. 




4. Návrh řešení a přínos návrhu řešení 
 Dalšími kroky projektu po předprojektové fázi je projektová fáze a poprojektová 
fáze. Závěrem této kapitoly bude shrnut přínos řešení projektu pro společnost. 
4.1. Projektová fáze 
 V projektové fázi je řešeno zahájení projektu, analýza rizik, příprava-plánování 
projektu, realizace a ukončení projektu 
4.1.1. Zahájení projektu 
 Zahájení projektu je provedeno na základě identifikační listiny, kde jsou 
stanoveny základní informace o projektu. Identifikační listina obsahuje název projektu, 
zadavatele, záměr, cíl, výstupy, termíny a zodpovědnou osobu. 
Identifikační listina 
 V Tab. 12 je zobrazena identifikační listina projektu. Kde je stanoven název 
projektu, jeho zadavatel, projektový záměr a cíl, základní výstupy, plánované termíny 
zahájení a ukončení, včetně zodpovědné osoby, která za projekt odpovídá. Tým byl 
sestaven na základě požadavků na projekt a na základě alokace provedené CEO. 
Tab. 12 – Identifikační listina (vlastní zpracování) 
Název projektu: Webový portál pro eventový tým společnosti 
UNIFER o.p.s. 
Zadavatel projektu: CEO společnosti UNIFER o.p.s. 
Záměr: 1. Snížení nákladů na propagaci událostí na 
internetu 
2. Snížení časové náročnosti vytváření událostí 
3. Stanovení základní marketingové strategie 
eventového týmu 
4. Vyšší konkurenceschopnost 
Cíl: Vytvoření webového portálu pro eventový tým 
společnosti UNIFER o.p.s. do konce března 2015 
Výstupy: 1. Webový portál 
2. Nový název 
3. Doména, hosting 
4. Nové logo 
5. Manuál 
6. Základní marketingová strategie 
Plánovaný termín zahájení: 2.2.2015 
Plánovaný termín ukončení: 31.3.2015 
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Zodpovědná osoba: PM – Bc. Dušan Drápal 
Tým: PM, CEO, programátor, designer, PR, marketing, 
administrátor 
 
Logický rámec  
 V následující tabulce je vypracován logický rámec pro projekt Webový portál pro 
eventový tým společnosti UNIFER o.p.s. Byla provedena kontrola logických vazeb. Pod 
tabulkou logického rámce jsou rozebrány jeho důležité části. 
Tab. 13 – Logický rámec projektu (vlastní zpracování) 
Logický rámec 




Zpracoval: Bc. Dušan Drápal Datum: 30.4.2015 
 
 Popis Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady 
realizace 
Přínosy 1. Snížení nákladů na 
propagaci událostí na 
internetu 
2. Snížení časové 
náročnosti vytváření 
událostí 










událostí o 20 % 
2. Snížení časové 
náročnosti na 
vytváření 
událostí o 70 % 




4. O dvě zakázky 
(akce na klíč) 














akce na klíč 
 
Cíl Vytvoření webového 
portálu pro eventový tým 
společnosti UNIFER 





portál spuštěn na 
určité doméně, kde 










1. Online marketingová 
strategie 
2. Grafické podklady 




1.2 Název pro web 
1.3. Texty pro web 
2.1 Logo 
2.2 Grafika webu 






1.1 Vytvořené účty 
pro komunikační 
kanály 
1.2 Vybrán název 
1.3. Vytvořené texty 
na webu 
2.1 Vybrané logo 
2.2 Vytvořená 
grafika webu 
3.1 Funkční platební 
brána 
3.2 Fungující web 
na určité doméně 
3.3 Funkční šablona 
wp 


















1.3 Tvorba textů 
1.4 Výběr názvu 
2.1 Tvorba loga 
2.2 Tvorba grafiky 
3.1 Zajištění platební 
brány 
3.2 Programování 








1.1. 3 ČLD 
1.2. 2 ČLD  
1.3. 6 ČLD 
1.4. 6 ČLD  
2.1. 7 ČLD  
2.2. 4 ČLD  
3.1. 13 ČLD 
3.2. 15 ČLD 
3.3. 2 ČLD 
3.4. 1 ČLD  
3.5. 1 ČLD  
 
1.1. 10 h 
1.2. 5 h  
1.3. 17 h 
1.4. 4 h 
2.1. 6 h 
2.2. 8 h 
3.1. 12 h 
3.2. 24 h 
3.3. 4 h 
3.4. 3 h 








V projektu nebude řešeno Předběžné podmínky 
Kompletní marketingová strategie s ohledem na tiskoviny, 
partnerství a jiná propagace kromě komunikačních kanálů. 
Schválení projektu CEO, přidělení 
zdrojů. 
 
Mezi hlavní přínosy projektu patří snížení nákladů na propagaci událostí na internetu, 
snížení časové náročnosti vytváření událostí, stanovení základní marketingové strategie 
eventového týmu a vyšší konkurenceschopnost společnosti. 
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Jako cíl projektu je stanoveno vytvoření webového portálu pro eventový tým společnosti 
UNIFER o.p.s. do konce března 2015. 
Výstupem projektu pak bude online marketingová strategie, grafické podklady 
a technické zajištění webu. Tyto výstupy budou vytvořeny za pomocí činností, které 
budou detailněji rozebrány dále. 
Předpoklady realizace jsou hlavně v oblasti kvalitního týmu, plnění termínů 
a nepřesáhnutí rozpočtu. 
V projektu nebude řešena kompletní marketingová strategie s ohledem na tiskoviny, 
partnerství a jinou propagaci kromě komunikačních kanálů. 
 
4.1.2. Analýza rizik pomocí metody RIPRAN 
 Analýza rizik je provedena metodou RIPRAN dle následujících kroků: 
Identifikace nebezpečí projektu 
 Identifikace nebezpečí projektu bylo provedeno pomocí brainstormingu, 
předešlých zkušeností a diskuze s experty. Některá rizika vyplynula z logického rámce 












Tab. 14 – Identifikace nebezpečí projektu (vlastní zpracování) 
Poř. číslo 
rizika 




Posun termínů plánovaných 
činností. 
Předpoklad dle předešlých 
projektů. 
2 Hacker Nabourání se do databáze. 





Nelze provádět registraci a platbu 
na události. 
Předpoklad komplikací 




Programátor musí pracovat nad 
rámec. 
Předpoklad dle předešlých 
projektů. 
5 
Špatná pozice ve 
vyhledávači 
Web se nenalézá na prvních 
pozicích po zadání klíčových slov. 
Předpoklad nízké zkušenosti se 
SEO. 
6 Špatný tým 
Tým nespolupracuje, chybí mu 
potřebné znalosti 




Wordpress nebude dostačovat 
potřebám a požadavkům 
eventového týmu. 
Předpoklad, že Wordpress není 





Funkce popsané v dokumentaci 
šablony nebudou odpovídající. 
Předpoklad, že se na internetu 





CEO a eventový tým by změnil 
požadavky na webový portál. 





Celý projekt by byl zahozen. 
Předpoklad, že jde o novou a zatím 
nejistou oblast podnikání 
společnosti. 
 
Kvantifikace rizik projektu 
 Druhým krokem je kvantifikace rizika, kdy se ke každému riziku přiřadí určitá 
hodnota pravděpodobnosti, že jev nastane, a definují se hodnoty dopadu na projekt. 
Pokud by veškerá rizika nastala, pak odhadovaný náklad je 132 000 Kč. Tyto informace 
lze vyčíst z následující tabulky: 
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Web se nenalézá na 











6 Špatný tým 
Tým 
nespolupracuje, 






























































CEO a eventový 



















Celý projekt by byl 
zahozen 
Předpoklad, že 












V Tab. 16 je přiřazena verbální hodnota k určitému rozsahu pravděpodobnosti, 
v posledním sloupci je přiřazena hodnota pro každou úroveň. 
Tab. 16 – Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti (vlastní zpracování) 
Kritická pravděpodobnost – KP více než 40 % 5 
Vysoká pravděpodobnost – VP 30-40 % 4 
Střední pravděpodobnost – SP 10-30 % 3 
Nízká pravděpodobnost – NP 10-5 % 2 
Velmi nízká pravděpodobnost – VNP méně než 5 % 1 
 
V Tab. 17 jsou obsaženy verbální hodnoty pro nepříznivé dopady na projekt a poslední 
sloupec opět přiřazuje každé úrovni dopadu konkrétní hodnotu. 
Tab. 17 – Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt (vlastní zpracování) 
Kritický 
nepříznivý dopad 
na projekt – KD 
 škoda více než 20 000 Kč 
 ohrožení celého projektu 
5 
Velký nepříznivý 
dopad na projekt 
– VD 
 ohrožení koncového termínu projektu 
 možnost překročení celkového rozpočtu projektu 
 škoda více než 15 000 – 20 000 Kč 
 ohrožení cíle projektu 




na projekt – SD 
 škoda 10 000 Kč – 15 000 Kč 
 ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů některé 
dílčí činnosti, což bude vyžadovat mimořádné 
akční zásahy do plánu projektu 
3 
Malý nepříznivý 
dopad na projekt 
– MD 
 škody 3 000 Kč – 10 000 Kč 




na projekt – VMD 
 škody do 3 000 Kč 





V následující tabulce jsou přiřazeny verbální hodnoty rizika určitému rozsahu. Čísla 
z rozsahu vzniknou součinem dopadu a pravděpodobnosti, což je výsledná hodnota rizika. 
Tab. 18 – Tabulka verbální hodnoty rizika (vlastní zpracování) 
Vysoká hodnota rizika – VHR 15-25 
Střední hodnota rizika – SHR 8-15 
Nízká hodnota rizika – NHR 0-8 
 
Tyto verbální hodnoty rizika se pak dále přiřazují k jednotlivým hodnotám, přiřazení lze 
vidět v Tab. 19. 
Tab. 19 – Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (vlastní zpracování) 
 KD VD SD MD VMD 
KP Vysoká 
hodnota 
rizika – VHR 
Vysoká 
hodnota 
rizika – VHR 
Vysoká 
hodnota 
rizika – VHR 
Střední 
hodnota 
rizika – SHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
VP Vysoká 
hodnota 
rizika – VHR 
Vysoká 
hodnota 
rizika – VHR 
Střední 
hodnota 
rizika – SHR 
Střední 
hodnota 
rizika – SHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
SP Vysoká 
hodnota 
rizika – VHR 
Střední 
hodnota 
rizika – SHR 
Střední 
hodnota 
rizika – SHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
NP Střední 
hodnota 
rizika – SHR 
Střední 
hodnota 
rizika – SHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
VNP Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
Nízká 
hodnota 
rizika – NHR 
 














V Tab. 21 je rizikům přiřazena vypočtená hodnota rizika včetně zkratky verbální hodnoty 
rizika. Tyto hodnoty byly stanoveny na základě předešlých tabulek. 
















4 3 12 – VHR 
2 Hacker 
Nabourání se do 
databáze 





registraci a platbu 
na události. 











Web se nenalézá 
na prvních 
pozicích po zadání 
klíčových slov 
3 5 15 – VHR 
6 Špatný tým 
Tým 
nespolupracuje, 
chybí mu potřebné 
znalosti 
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3 15 12 9 6 3 
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CEO a eventový 
tým by změnil 
požadavky na 
webový portál. 





Celý projekt by 
byl zahozen 
2 5 10 – SHR 
 
Graf 4 zobrazuje mapu rizik, kde jednotlivé body vyjadřují určitá rizika, na vodorovné 
ose jsou hodnoty dopadu a na svislé hodnoty pravděpodobnosti. Dále je graf rozdělen do 
tří oblastí: VHR – vysoká hodnota rizika, SHR – střední hodnota rizika, NHR – nízká 
hodnota rizika. Můžeme vidět, že tři rizika jsou VHR, pět SHR a dvě NHR. 
 
Graf 4 – Mapa rizik (vlastní zpracování) 
Reakce na rizika projektu 
 V třetím kroku metody RIPRAN se sestavují opatření, která by měla snížit 
hodnotu rizika na akceptovatelnou úroveň. Jednotlivá opatření včetně termínů realizace 
a osobní odpovědnosti za opatření jsou přehledně zapsány do Tab. 22. Dále je v tabulce 
zobrazena původní a nová hodnota rizika. Díky opatření se podařilo snížit všechna rizika 








Návrh na opatření 
 Předpokládané 
náklady 












Navýšení časových rezerv, 
případně rozšíření týmu 





Záloha stránek a test 
bezpečnosti 





Dvojnásobný test + záložní 
plán – registrace pomocí 
online formuláře 
 500 Kč 
 1.3.2015 
 PM, programátor 
4 2 
4 
Napsat dobře smlouvu 
s programátorem, vypsat 
veškeré požadavky 





Zaměřit se na SEO, případně 
si zaplatit PPC reklamu 





Ověřit potřebné znalosti 
týmu, případně vyměnit členy 
 400 Kč 
 1.2.2015 










Před zakoupením šablony 
otestovat test verzi. 
 400 Kč 
 20.2.2015 





 300 Kč 
 1.2.2015 




eventového týmu, konzultace 
s vedením. 
 200 Kč 
 1.2.2015 








Slovní interpretace analýzy rizik dle RIPRAN: 
ID 1 
Hrozba: Nízká časová rezerva. 
Scénář: Posun termínů plánovaných činností. 
Poznámka: Předpoklad dle předešlých projektů. 
Dopad: Posun termínu dokončení, ušlý zisk, slabá propagace, konkurence toho využije, 
10 000 Kč. 
Hodnota rizika: 12 
Opatření: Navýšení časových rezerv, případně rozšíření týmu.  




Scénář: Nabourání se do databáze. 
Poznámka: Obecný předpoklad expertního odhadu. 
Dopad: Ztráta dat, dočasná nefunkčnost webu, ztráta zisku, 15 000 Kč. 
Hodnota rizika: 12 
Opatření: Záloha stránek a test bezpečnosti. 
Nová hodnota rizika: 2 
 
ID 3 
Hrozba: Chyba platební brány. 
Scénář: Nelze provádět registraci a platbu na události. 
Poznámka: Předpoklad komplikací u předešlých implementací. 
Dopad: Ušlý zisk, nedůvěra účastníků událostí, náklady na odstranění, 8 000 Kč. 
Hodnota rizika: 4 
Opatření: Dvojnásobný test + záložní plán – registrace pomocí online formuláře. 








Hrozba: Programátor nestíhá termíny. 
Scénář: Programátor musí pracovat nad rámec. 
Poznámka: Předpoklad dle předešlých projektů. 
Dopad: Navýšení rozpočtu, možný posun termínu ukončení, 12 000 Kč. 
Hodnota rizika: 15  
Opatření: Napsat dobře smlouvu s programátorem, vypsat veškeré požadavky. 
Nová hodnota rizika: 1 
 
ID 5 
Hrozba: Špatná pozice ve vyhledávači. 
Scénář: Web se nenalézá na prvních pozicích po zadání klíčových slov. 
Poznámka: Předpoklad nízké zkušenosti se SEO. 
Dopad: Nedostatečná návštěvnost, ušlý zisk, 25 000 Kč.  
Hodnota rizika: 15 
Opatření: Zaměřit se na SEO, případně si zaplatit PPC reklamu.  
Nová hodnota rizika: 5 
 
ID 6 
Hrozba: Špatný tým. 
Scénář: Tým nespolupracuje, chybí mu potřebné znalosti. 
Poznámka: Předpoklad méně zkušeného týmu. 
Dopad: Posun termínu dokončení, ušlý zisk, navýšení rozpočtu, 18 000 Kč. 
Hodnota rizika: 12 
Opatření: Ověřit potřebné znalosti týmu, případně vyměnit členy. 










Hrozba: Nevhodné řešení pro portál. 
Scénář: Wordpress nebude dostačovat potřebám a požadavkům eventového teamu. 
Poznámka: Předpoklad, že Wordpress není vždy optimální volbou pro specifické weby. 
Dopad: Celý webový portál by se musel v budoucnu zahodit a vytvořit web na míru, 
27 000 Kč. 
Hodnota rizika: 10 
Opatření: Důkladnější analýza požadavků. 
Nová hodnota rizika: 2 
 
ID 8 
Hrozba: Zakoupená šablona nebude fungovat. 
Scénář: Funkce popsané v dokumentaci šablony nebudou odpovídající. 
Poznámka: Předpoklad, že se na internetu objevují nekvalitní šablony. 
Dopad: Musela by se zakoupit jiná šablona. Posun termínu dokončení. Další náklady na 
realizaci, 3 000 Kč. 
Hodnota rizika: 6 
Opatření: Před zakoupením šablony otestovat test verzi. 
Nová hodnota rizika: 1 
 
ID 9 
Hrozba: Neočekávané změny v požadavcích.  
Scénář: CEO a eventový tým by změnil požadavky na webový portál. 
Poznámka: Předpoklad, že jde o novou oblast podnikání společnosti. 
Dopad: Možný posun termínu dokončení, další náklady na realizaci. Větší vytížení týmu, 
5 000 Kč. 
Hodnota rizika: 8 
Opatření: Detailnější specifikace požadavků. 







Hrozba: Zánik eventového týmu. 
Scénář: Celý projekt by byl zahozen. 
Poznámka: Předpoklad, že jde o novou a zatím nejistou oblast podnikání společnosti. 
Dopad: Celý webový portál by se musel v budoucnu zahodit, 27 000 Kč. 
Hodnota rizika: 10 
Opatření: Průzkum úspěšnosti eventového týmu, konzultace s vedením. 
Nová hodnota rizika: 1 
 
Celkové náklady na stanovená opatření jsou 5 500 Kč. Je důležité s touto částkou počítat 
v celkovém rozpočtu projektu. 
Pavučinový graf  
Pro porovnání rizik před a po zavedení opatření bylo využito tzv. pavučinového grafu, 
který lze vidět na Grafu 5. Z grafu je zřejmé, že došlo k velkému snížení hodnot rizik, 
a to hlavně u rizik s VHR a SHR. 
 
Graf 5 – Pavučinový graf (vlastní zpracování) 
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4.1.3. Příprava – plánování projektu 
 Další částí projektové fáze je příprava-plánování projektu a je tvořeno: WBS, 
RACI maticí, Ganttovým diagramem, časovou analýzou a návrhem rozpočtu. 
WBS – Work Breakdown Structure 
 Projekt návrhu a realizace webového portálu je rozdělen na pracovní balíky jako: 
Marketing, Tvorba grafiky, Technické zajištění webu a Koordinace projektu. Dále jsou 
pracovní balíky rozděleny na následující úrovni na konkrétnější činnosti. To lze vidět na 
následujícím obrázku. 
 










3.3 CSS - grafika
3.4 testování
3.5 vložení textů
















 V Tab. 23 je zapsána RACI matice. Kde k jednotlivým činnostem dle WBS jsou 
přiřazeni členové týmu s určitou úrovní odpovědnosti nebo kompetence. Kde R je fyzická 
odpovědnost za vykonání aktivity, A je odpovědnost nadřízeného za splnění aktivity, C 
je podíl na výkonu aktivity a I je informovanost o průběhu činnosti. Z RACI matice tedy 
vyplývá, že největší odpovědnost A má projektový manažer. Také je zřejmé, že nejvíce 
práce bude mít pravděpodobně programátor. 
 
Tab. 23 – RACI matice (vlastní zpracování) 




C A, R I I R R I 
1.2 výběr názvu C A I I C, R C I 
1.3 tvorba textů I A, C I I C R I 
2.1 tvorba loga I A, C R I C C I 
2.2 tvorba 
grafiky 
I A, C R I C I I 
3.1 platební 
brána 
C A, C C R I I R 
3.2 hosting, 
doména 
C I I R I I A, R 
3.3 CSS – grafika I A C R I I C 
3.4 testování I A I R I I R 
3.5 vložení textů I C I R C C A, R 
3.6 HTML, CSS, 
PHP 
I A I R I I C 
3.7 tvorba 
manuálu 
I C I I C I A, R 
3.8 školení C A I C C I R 
4.1 schvalování A, R C, R I I I I I 
4.2 kontrola C A, R C C C C C 





Časová analýza – metoda CPM 
 Dalším krokem je časová analýza provedena pomocí metody CPM. V následující 
tabulce je detailní rozpis činností včetně doby trvání a provázanosti činností. Tato tabulka 
je podkladem pro tvorbu síťového grafu metodou CPM. 
Tab. 24 – Rozpis činností (vlastní zpracování) 




A Sestavení týmu 1 B 
B Brainstorming + požadavky 1 C, D, E 
C Výběr šablony wp 3 I 
D Dotazník – název webu 5 G 
E Vytvoření základní 
marketingové strategie 
3 F 
F Vytvoření účtů pro online kan. 1 P 
G Výběr názvu 1 J, H 
H Tvorba loga 4 L 
I Schválení a koupě šablony wp 2 K, M 
J Doména + hosting 2 N, M 
K Texty + grafický návrh 8 T 
L Dotazník logo 2 O 
M Implementace wp na server + šablona 10 P 
N Vyřízení platební brány 7 Q 
O Final logo 1 U 
P Úpravy CSS, PHP, HTML 5 U 
Q Implementace platební brány 5 R 
R Test platební brány 2 S 
S Nasazení platební brány do provozu 2 V 
T Schválení grafiky 1 U 
U CSS – kódování grafiky 3 V 
V Schválení webového portálu 1 W 
W Manuál k redakčnímu systému wp 2 X 
X Školení 1 Y 
Y Předání webu 1 - 
 
Grafické znázornění metody CPM je zobrazeno v Grafu 6 pomocí síťového grafu. Projekt 
by měl celkově zabrat 33 dní. Díky této metodě je z grafu zřejmá kritická cesta (červené 
uzly), která prochází uzly: A, B, D, G, J, M, P, U, V, W, X, Y. Tyto uzly odpovídají těmto 
činnostem: Sestavení týmu, Brainstorming + požadavky, Dotazník – název webu, Výběr 
názvu, Doména + hosting, Implementace wp na server + šablona, Úpravy CSS, PHP, 
HTML, CSS – kódování grafiky, Schválení webového portálu, Manuál k redakčnímu 
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systému wp, Školení, Předání webu. Je tedy nutné, aby se projektový manažer zaměřil 
hlavně na koordinaci těchto činností, aby nedošlo k posunu termínu ukončení projektu. 
 
 












7 9 15 1 T
8 K 24 9 25
16 0 21 25 0 28
10 0 20 20 0 25 3 U
5 3 7 10 M 5 P 25 0 28 28 0 29
2 I 10 0 20 20 0 25 1 V
8 0 10 28 0 29
2 3 5 8 0 10 10 2 17 17 2 22 24 2 26
3 C 2 J 7 N 5 Q 2 S
5 0 8 8 0 10 12 0 19 19 0 26 26 2 28
0 0 1 1 0 2 2 0 7 7 0 8 8 10 12 12 10 14 22 2 24 29 0 31
1 A 1 B 2 D 1 G 4 H 2 L 2 R 2 W
0 0 1 1 0 2 2 0 7 7 0 8 18 0 22 22 0 24 24 0 26 29 0 31
2 14 5 5 14 6 14 10 15 31 0 32
3 E 1 F 1 O 1 X







 Z časové analýzy vyplynulo, že projekt bude mít trvání 33 dní. Později bude 
využita milníková metoda kontroly stavu projektu, proto byly stanoveny milníky zapsané 
v Tab. 25. Zahájení realizace je 2.2.2015 a ukončení projektu je naplánováno na 
18.3.2015. 













Pro zobrazení návaznosti činností, včetně časové osy a důležitých milníků je využito 
Ganttova diagramu. Tento diagram je na Obr. 7. 
 
Obr. 7 – Ganttův diagram 
 
Obr. 8 – Ganttův diagram 
 
Návrh rozpočtu 
 Jako návrh rozpočtu je použit směrný plán projektu. Jsou zde uvedeny plánované 
sazby každého člena projektového týmu, jeho časové vytížení a celkové náklady na 
jednotlivé členy. Dále jsou zde zahrnuty materiálové náklady na šablonu wordpress, 
hosting, doménu a platební bránu. Směrný plán je detailně rozepsán v Tab. 26. 
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Tab. 26 – Směrný plán – návrh rozpočtu (vlastní zpracování) 
 
 
Návrh rozpočtu je tedy celkem 23 456 Kč bez opatření. Po přičtení plánovaných opatření 
činí částka plánovaného rozpočtu 28 956 Kč. 
4.1.4. Realizace projektu 
 Následnou etapou je realizace projektu, která začíná kick-off meetingem. Dále se 
v realizační fázi projektu provádí monitoring, vyhodnocuje se stav projektu, konají se 
porady a schůzky.  
Po úvodním kick-off meetingu, kde proběhlo upřesnění jednotlivých úkolů a pozic, se už 
postupovalo dle plánu a časového harmonogramu. Pro kontrolu bylo využito milníkové 
metody a nedošlo k překročení žádného z termínů. V průběhu realizace došlo k nárůstu 
počtu hodin u těchto činností: Sestavení týmu, Texty + grafický návrh, Nahraní wp na 
server + šablona, Vyřízení platební brány, úpravy CSS, PHP, HTML, Implementace 
platební brány, Test platební brány, Nasazení platební brány do provozu. Veškeré změny 
byly provedeny v souladu s opatřeními stanovenými pro rizika. Díky dobře stanoveným 




































21,6 hodin 1 512,00 Kč Práce
Template x x 500,00 Kč Materiál
Hosting x x 300,00 Kč Materiál
Domain x x 200,00 Kč Materiál
Platební brána x
x




 Ve fázi ukončení došlo k předání hmotných výstupů na projekt. Předán byl web, 
přístupové údaje, informace o školení zaměstnanců, manuál a základní marketingová 
strategie. Vedení společnosti je s výstupy spokojeno a díky dobře nastavenému rozpočtu 
nedošlo k přečerpání stanovené výše rozpočtu. Došlo také k interpretaci možných 
budoucích vylepšení pro eventový tým. Hlavně šlo o vytvoření informačního systému 
tvorby událostí, možnosti využití online a offline propagace společnosti. 
Rozpočet 
V Tab. 27 je konkrétní porovnání nákladů směrného plánu se skutečnou výší nákladů. 
Jsou zde rozepsány pouze činnosti, kde došlo ke změně. Veškeré změny byly v souladu 
s opatřeními.  








Sestavení týmu  696,00 Kč 1 176,00 Kč 480,00 Kč 
Texty + grafický 
návrh  
1 408,00 Kč 2 048,00 Kč 640,00 Kč 
Nahraní wp na 
server + šablona  
3 200,00 Kč 4 800,00 Kč 1 600,00 Kč 
Vyřízení platební 
brány  
1 532,00 Kč 1 728,00 Kč 196,00 Kč 
úpravy CSS, PHP, 
HTML  
1 600,00 Kč 2 000,00 Kč 400,00 Kč 
Implementace 
platební brány  
800,00 Kč 1 040,00 Kč 240,00 Kč 
Test platební brány  432,00 Kč 808,00 Kč 376,00 Kč 
Nasazení platební 
brány do provozu  






Navýšení nákladů a hodinové dotace činností z Tab. 27 mělo tyto důvody: 
Název činnosti: Sestavení týmu 
Důvod: Ověřit potřebné znalosti týmu, případně vyměnit členy, Navýšení časových 
rezerv, případně rozšíření týmu. 
 
Název činnosti: Texty + grafický návrh 
Důvod: Zaměření se na SEO, vyšší časová náročnost tvorby textů, zaměření na UI/UX, 
větší zapojení marketingu v této činnosti. 
 
Název činnosti: Úpravy CSS, PHP, HTML, Nahrání wordpress na server + šablona 
Důvod: Záloha stránek a test bezpečnosti, Napsat dobře smlouvu s programátorem, 
vypsat veškeré požadavky. 
 
Název činnosti: Vyřízení platební brány, Implementace platební brány, Nasazení 
platební brány do provozu, Test platební brány 
Důvod: Dvojnásobný test + záložní plán – registrace pomocí Google formuláře. 
 
Návrh rozpočtu byl tedy celkem 23 456 Kč bez opatření. Po přičtení plánovaných opatření 
činila částka plánovaného rozpočtu 28 956 Kč. Po aktualizaci rozpočtu je jeho finální 
výše 27 452 Kč. Nedošlo tedy k velké odchylce od plánovaného rozpočtu. 
Výstupy 
Předanými výstupy jsou: 
Webový portál, grafika webu, hosting, doména a úprava šablony 
Funkční webový portál, který funguje na platformě Wordpress včetně integrované 
šablony, redakčního systému. Tento webový portál byl upraven na míru dle požadavků. 







Obr. 9 – Náhled webového portálu (11) 
 
Marketingová strategie 
Byla vytvořena marketingová strategie pro online prostředí. Je zaměřena hlavně na 
komunikační kanály. 
Název pro web a texty pro web 
Název pro web byl na základě dotazníku vybrán jako Unievent.cz. Veškeré texty byly 
vytvořeny a nahrány na web pomocí HTML, CSS. 
Logo 
Nejprve bylo vytvořeno několik možností loga a díky dotazníku bylo vybráno logo, které 
je zobrazeno na Obr. 10. 
 





Byly předány smlouvy s bankou a funkční otestovaná platební brána připravena k použití. 
Manuál 
Manuál byl sepsán jako průvodce vložením nové události pomocí redakčního systému 
poskytovaného šablonou v platformě Wordpress. 
 
4.2. Poprojektová fáze a přínos řešení 
4.2.1. Poprojektová fáze 
Po ohlédnutí za celým projektem vyplynulo několik skutečností, které by se v dalších 
projektech neměly opakovat nebo by se měly zavádět. Jednou z hlavních nevýhod byla 
neznalost týmu a u některých členů ani nebylo možné získat reference z předešlé práce. 
Pro další projekty bude vhodné vytvořit komunikační pravidla, protože se často 
komunikace směřovala na špatné osoby. Dále bude dobré smluvně specifikovat konkrétní 
dílčí části práce každého člena včetně hodinové sazby a časové dotace. Poslední důležitou 
skutečností bylo, že některé požadavky na webový portál byly specifikovány až 
v průběhu projektu. Naštěstí šlo o požadavky menšího rozsahu a nebyl problém je 
zapracovat. Avšak pokud by došlo k novým požadavkům většího rozsahu, pak by to 
mohlo ohrozit celkovou realizaci projektu. Proto pro příští realizaci bude vhodné věnovat 
větší množství času analýze a rozpracováním požadavků na web. Tyto skutečnosti patří 
mezi nejpodstatnější, které by měly sloužit jako ponaučení pro další projekty. 
4.2.2. Přínos řešení 
 Úspěšná realizace přispěla k mnoha zlepšením pro eventový tým. Došlo 
k vylepšení propagace jména společnosti, propagace eventů, celého brandu a tím 
i přiblížení majoritní konkurenci na trhu. Webový portál pro eventy společnosti má svůj 
název, grafiku a logo. Redakční systém umožňuje jednoduché vytváření a úpravu 
událostí. Samozřejmostí je napojení na sociální sítě, sdílení fotek, videí a souborů. Díky 
splnění rozpočtového požadavku nebyla společnost touto změnou nijak významně 
zasažena. Základní marketingová strategie také samozřejmě dopomohla k propagaci 
 70 
 
společnosti a událostí tvořené eventovým týmem, tím se i dostane společnost více do 
povědomí cílových skupin, díky tomu by mělo dojít k nárůstu poptávky o akce na klíč. 
Funkční platební brána přinesla automatizovanou správu registrací a plateb za lístky. 
Redakční systém přinesl významnou časovou a nákladovou úsporu. Konkrétní data 






















 Změna v přístupu k online marketingu eventového teamu společnosti UNIFER 
o.p.s. by měla přinést nové zákazníky, dodavatele, sponzory a partnery. Díky změně by 
mělo také dojít ke zvýšení zisku společnosti, k usnadnění práce eventového teamu, nejen 
díky redakčního systému webového portálu pro vkládání nových událostí, ale i díky 
platební bráně, která zautomatizuje proces prodeje lístků a registrace účastníků.  
Analýzou současného stavu, za pomocí analýzy interního, obecného a oborového okolí 
společnosti, bylo zjištěno, že pro přiblížení konkurenci je nutné využívat vlastního 
webového portálu a pracovat na online propagaci společnosti. V rámci předprojektové 
fáze byl tedy specifikován SMART cíl projektu. 
V projektové fázi pak došlo k zahájení projektu na základě identifikační listiny 
a logického rámce. Pro přípravu a plánování bylo využito RACI matice, CPM, WBS, 
Ganttova diagramu a návrhu rozpočtu. Po této etapě následovala vlastní realizace 
a následné ukončení projektu. Celý průběh realizace proběhl dle plánu s minimálními 
odchylkami. Díky dobře nastaveným časovým rezervám nebyl posunut termín dokončení 
ani nedošlo k překročení plánovaných nákladů. Celkové náklady realizace byly tedy 
27 452 Kč (levnější o 1 504 Kč oproti plánu) a celková doba trvání byla 33 dní. 
Poprojektová fáze přinesla ohlédnutí za projektem jako celkem. Pro další projekty bylo 
doporučeno se zaměřit hlavně na specifikaci komunikace v projektu a na lepší 
konkretizaci požadavků na projekt. 
Analýza rizik byla také zařazena do projektové fáze, ale je důležité zdůraznit, že rizika 
provázejí celý průběh projektu. Po identifikaci a kvantifikaci rizik, byla zjištěná rizika 
díky opatřením snížena na nízkou hodnotu rizika. Náklady na opatření byly 5 500 Kč. 
Pokud by některé riziko nastalo, což by s původní pravděpodobností mohlo být 
očekávané, tak by náklady na odstranění dopadu nebo hodnota ušlého zisku převýšila 
několikanásobně náklady na opatření. 
Vedení společnosti a celý eventový team přijali změnu v marketingové strategii kladně a 
uvítal sjednocení všech událostí na jeden webový portál. Vnímají tento web jako nástroj 
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šetřící práci a vlivem vhodného SEO i zvýšení povědomí o společnosti. Celý eventový 
tým má zájem se podílet na údržbě webu i jeho další propagaci. 
Cíl diplomové práce byl splněn a společnost UNIFER o.p.s. si díky této změně zlepší 





















Seznam použité literatury 
(1) DOLEŽAL, Jan a kol. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. 
vyd. Praha: Grada, 2012. 526 s. Expert. ISBN 978-80-247-4275-5. 
(2) DOLEŽAL, Jan, KRÁTKÝ, Jiří a CINGL, Ondřej. 5 kroků k úspěšnému projektu: 
22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 
181 s. Management. ISBN 978-80-247-4631-9. 
(3) SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 
Grada, 2011. 380 s. Expert. ISBN 978-80-247-3611-2. 
(4) KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se 
zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 583 s. 
ISBN 978-80-247-3221-3. 
(5) JEŽKOVÁ, Zuzana a kol. Projektové řízení – Jak zvládnout projekty?. 1. vyd. 
Brno: Akademické centrum studentských aktivit, 2014. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. 
(6) RAIS, K. Risk Management. Přednáška. Brno: VUT-FP, 2.3.2015. 
(7) MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: 
Grada, 2007. 246 s. Expert. ISBN 978-80-247-1911-5. 
(8) DEDOUCHOVÁ, Marcela a kol. Strategie podniku. Praha: Oeconomica, 2006. 
48 s. ISBN 80-245-1155-X. 
(9) ARES. Ekonomické subjekty. wwwinfo.mfcr.cz [online]. [cit. 2015-04-03]. 
Dostupné z: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 
(10) UNIFER. O nás. unifer.cz [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: www.unifer.cz 







Tab. 1 – Schéma analýzy SWOT (4, str. 219), vlastní zpracování ................................. 18 
Tab. 2 – Doporučené rozložení a obsah logického rámce (2, str. 32) ............................ 22 
Tab. 3 – Popis jednotlivých polí uzlu síťového grafu (vlastní zpracování) .................... 26 
Tab. 4 – Vzor tabulky pro první krok metody RIPRAN (1, str. 90) ............................... 31 
Tab. 5 – Tabulka pro druhý krok metody RIPRAN (1, str. 91) ...................................... 32 
Tab. 6 – Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti (1, str. 91) ................................ 32 
Tab. 7 – Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt (1, str. 92) .......... 33 
Tab. 8 – Tabulka verbální hodnoty rizika (1, str. 92) ..................................................... 33 
Tab. 9 – Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (1, str. 92) ................... 33 
Tab. 10 – Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN (1, str. 93) ....................................... 34 
Tab. 11 – SWOT analýza společnosti UNIFER o.p.s. .................................................... 42 
Tab. 12 – Identifikační listina (vlastní zpracování) ........................................................ 44 
Tab. 13 – Logický rámec projektu (vlastní zpracování) ................................................. 45 
Tab. 14 – Identifikace nebezpečí projektu (vlastní zpracování) ..................................... 48 
Tab. 15 – Tabulka pro druhý krok metody RIPRAN (vlastní zpracování) ..................... 49 
Tab. 16 – Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti (vlastní zpracování) ............... 50 
Tab. 17 – Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt (vlastní zpracování)
 ........................................................................................................................................ 50 
Tab. 18 – Tabulka verbální hodnoty rizika (vlastní zpracování) .................................... 51 
Tab. 19 – Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (vlastní zpracování) . 51 
Tab. 20 – Přehled hodnot rizik ........................................................................................ 52 
Tab. 21 – Přiřazení hodnoty rizika (vlastní zpracování) ................................................. 52 
Tab. 22 – Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN – volba opatření (vlastní zpracování)
 ........................................................................................................................................ 54 
Tab. 23 – RACI matice (vlastní zpracování) .................................................................. 60 
Tab. 24 – Rozpis činností (vlastní zpracování) ............................................................... 61 
Tab. 25 – Přehled milníků projektu ................................................................................ 63 
Tab. 26 – Směrný plán – návrh rozpočtu (vlastní zpracování) ....................................... 65 





Obr. 1 – Rozložení fází životního cyklu (3, str. 38) ....................................................... 14 
Obr. 2 – Schéma životního cyklu projektu (2, str. 174) .................................................. 15 
Obr. 3 – Trojimperativ (1, str. 66) .................................................................................. 17 
Obr. 4 – Příklad WBS – Work Breakdown Strukture (1, str. 154) ................................. 25 
Obr. 5 – Organizační struktura (vlastní zpracování) ....................................................... 37 
Obr. 6 – WBS – Work Breakdown Structure (vlastní zpracování) ................................ 59 
Obr. 7 – Ganttův diagram ............................................................................................... 64 
Obr. 8 – Ganttův diagram ............................................................................................... 64 
Obr. 9 – Náhled webového portálu (11) ......................................................................... 68 
Obr. 10 – Logo (11) ........................................................................................................ 68 
 
Seznam grafů 
Graf 1 – CPM – síťový graf, metoda kritické cesty (6, str. 138) .................................... 27 
Graf 2 – Mapa rizik (vlastní zpracování) ........................................................................ 35 
Graf 3 – Mapa rizik (vlastní zpracování) ........................................................................ 35 
Graf 4 – Mapa rizik (vlastní zpracování) ........................................................................ 53 
Graf 5 – Pavučinový graf (vlastní zpracování) ............................................................... 58 
Graf 6 – Síťový graf – CPM ........................................................................................... 62 
 
Seznam příloh 
Příloha 1 – Marketingová strategie – komunikační kanály ............................................ 76 
Příloha 2 – Náhled webového portálu ............................................................................. 78 
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